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Projekt konsolidácie serverov vo Windows prostredí

• Naše začiatky
• Servery, servery a opäť samé servery
• Naše úlohy
• O 3 štart – virtualizácia
• Kde sme dnes
• Chýba už len krôčik
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• Naše začiatky
– ... 1999 … 2000 … 2006 …

• 2PC ako server slúžiace ako server 
– (OS – OS/2 warp) + iSeries

• Diskový priestor
• Server pre nové aplikácie

– Nové požiadavky – nové a ďalšie aplikácie
– Rastieme z dvoch poschodí na šesť
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• … 2000 … 2003 … 2006
• Server � diskové pole
• Jedna servisná zmluva � 1 človek/agenda
• 2006

• 15 serverov od 3 rôznych spoločností
– (IBM, DELL, HP)

• 190 zamestnancov
• 35 agentúr
• 4 administrátori
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Čo stroj, to inak starý server, diskové pole ....



Projekt konsolidácie serverov vo Windows prostredí

• Pravidelné E-T-E testy
– Prínosné testy obnovy

• Ako riešiť obnoviť v definovanom čase 72 hodín prevádzku 
na záložnom mieste?

• Ktoré aplikácie sú prioritné?
• Je vôbec možné oživiť 15 serverov na záložnom mieste?
• A vôbec, bude to fungovať keď sa niečo NAOZAJ stane?

– Rieš ako vieš – tak prečo to nedať nejako 
DOKOPY ?!?!
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• Riešenie – VMWARE
– Ale čo s ním?
– Zázračný všeliek?
– Zvládneme to sami?
– S kým spolupracovať?
– Ako presvedčiť vedenie
– A čo peniaze? Je na to budget?
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• Spolupráca s DELL/Autocont
• Príprava projektu
• Príprava zmluvy
• Nákup HW/SW
• Implementácia



Projekt konsolidácie serverov vo Windows prostredí

• Úlohy 
– pripraviť plán implementácie – easy done
– Pripraviť Business Case – done
– Presvedčiť vedenie – done
– Získať schválenie Busienss Case – done
– Zaistiť schválenie budget-u - tough
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Veľa variant  - pre náš projekt
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• O 3 štart – virtualizácia na dohľad
• Deň D – 20 

– Nové komponenty sú pod strechou

• Deň D – 10 
– Posledné úpravy plánu implementácie

• Deň D
– Aj tak to je inak
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• Kde sme dnes?

– 6x DELL PE 6850
– 2x CX3-10c
– cca 36 virtuálnych strojov (Servery a virtuálne PC)
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Dnes: 6 x DELL PE6850, 37 virtuálnych strojov
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• Chýba už len krôčik
– 3. fáza nášho projektu Virtualizácie
– problém zálohovania veľkého množstva dát –

implementácia archívneho systému
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Veľa variant  - pre náš projekt
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Ďakujeme za pozornosť

Gustáv Benža (gustav.benza@amslico.sk)
Karol Drábik (karol.drabik@amslico.sk)



Úloha spoločnosti DELL v projekte :

• Komplexné zastrešenie projektu konsolidácie

• Príprava  technického riešenia

• Projektové riadenie implementácie riešenia

• Koordinácia implementačných prác 



Použité technológie:

• Serverová platforma DELL POWEREDGE 6850

• Virtualizačná platforma VMWARE VIRTUAL INFRASTRUCTURE

• Technológia diskových polí DELL EMC CLARIION

• Optická SAN infraštruktúra na technológii BROCADE

• Disaster Recovery riešenie - 2 zrkadlené lokality


